Szerződéshez rendelt elnevezés:
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében:
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B" épülete

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Monor Város Önkormányzata** (székhelye: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; telefonszáma: +36 29612310; fax: +36 29612311; adószáma: 15730648-2-13; pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Monori Fiókjánál vezetett 11742056-15392079-10170001) *kötelezettségvállaló: Dr. Zsombok László polgármester, jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző, pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető,* mint megrendelő – a továbbiakban: ***Megrendelő*** –

másrészről a(z) **Horváth Építőmester Zrt.** (székhely: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6., Cg.: 03-10-100434, adószám: 23037108-2-03, bankszámlaszám: 10300002-10669232-49020017, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A04065, képviseli: Gulya Balázs ügyvezető.), mint Kivitelező – a továbbiakban: Kivitelező - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint *a közbeszerzésekről szóló* ***2015. évi CXLIII. törvény*** (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c*)* pontja szerinti ajánlatkérő szervezet 2017. év április hó 27. napján, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötöttek a KEHOP – 5.2.9. jelű „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép – magyarországi régió települési önkormányzatai számára" című pályázati felhívásara „Monori középületek energetikai korszerűsítése" címmel benyújtott pályázat keretében az

- **II. rész József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B" épülete (2200 Monor, Ady út 12-14., hrsz.: 2437)**

hőszigetelésének, homlokzati nyílászáró cseréjének, valamint napelemek telepítésének elvégzése kapcsolódó munkákkal együtt.

A szerződés hatályba lépésének napja: 2019.08.30.

2./ A szerződés II. 2.3./ pontját szerződő felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződés 2.3/ pontja: Kivitelező nyertes ajánlatának a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:

	Nettó	Áfa	Bruttó
Ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege):	83.559.590,- Ft	22.561.089,- Ft	106.120.679,- Ft

Módosított szerződés 2.3/ pontja: Kivitelező nyertes ajánlatának a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:

	Nettó	Áfa	Bruttó
Ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege):	95.927.029,- Ft	25.900.298,- Ft	121.827.327,- Ft

Felek megállapodnak, hogy a szerződéskötés óta eltelt időszakban tapasztalható építőipari anyag áremelkedések, és az építőipari rezsióradíj emelkedése miatt módosítják a közöttük fennálló szerződést.

3./ Szerződő felek nyilatkozzák, hogy az 1./ pontban körülírt kivitelezési szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.

4./ Szerződő felek a kivitelezési szerződés 1. sz. módosítását átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Kelt, Monoron, 2019. év augusztus hó 30. napján:

.....	.....
Megrendelő képviseletében:	Kivitelező képviseletében:
Dr. Zsombok László polgármester	Gulya Balázs ügyvezető igazgató

HORVÁTH ÉPÍTŐMESTER Zrt.
6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.
Cgjsz.: 03-10-100434
Bsz.: 10300002-10669232-49020017
Adószám: 23037108-2-03
-12 -

Jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző: .....

Pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető: .....