

Monor Város Önkormányzata – 2023. évi közbeszerzési terve I. sz. módosítása

I. Árbeszerzés:

Beszzerés sorszáma	A tervezett beszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárás megindításának tervezett időpontja negyedév/hónap	Szerződés teljesítésének várható időpontja év/negyedév/hónap	Közbeszerzési irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Forrás megnevezése	Szolgáltatási kategória	Szerződés típusa	Szerződés időtartama mennyiség/időegység	Előzetes tájékoztató közzététele Igen/Nem
I./1.	gáz energia beszerzése	21720 m3	2023. / II. /június	2025. / III. /szeptember	Uniós eljárásrend	nyílt eljárás	hazai	árbeszerzés	adás-vételi szerződés	24 hónap	nem
I./2.	villamos energia beszerzése	1049238 KWh	2023. / II. /június	2025. / IV. /december	Uniós eljárásrend	nyílt eljárás	hazai	árbeszerzés	adás-vételi szerződés	24 hónap	nem

II. Szolgáltatás: -

Beszzerés sorszáma	A tervezett beszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárás megindításának tervezett időpontja negyedév/hónap	Szerződés teljesítésének várható időpontja év/negyedév/hónap	Közbeszerzési irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Forrás megnevezése	Szolgáltatási kategória	Szerződés típusa	Szerződés időtartama mennyiség/időegység	Előzetes tájékoztató közzététele Igen/Nem
--------------------	------------------------------	-----------------------------------	---	--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------	------------------	--	---

III. Építési beruházás:

Beszzerés sorszáma	A tervezett beszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárás megindításának tervezett időpontja negyedév/hónap	Szerződés teljesítésének várható időpontja év/negyedév/hónap	Közbeszerzési irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Forrás megnevezése	Szolgáltatási kategória	Szerződés típusa	Szerződés időtartama mennyiség/időegység	Előzetes tájékoztató közzététele Igen/Nem
III./1.	Külterületi utak felújítása	3610 m	2023. / II. / április	2023. / IV. / október	Kbt. 112. §(1) b, pontja	nemzeti nyílt	hazai	-	vállalkozási szerződés	6 hónap	nem
III./2.	parkoló építések	86 db	2023. / III. / július	2024. /II. / május	Kbt. 115. §-a	nemzeti nyílt	hazai	-	vállalkozási szerződés	9 hónap	nem
III./3.	Ravatalozó felújítása II. ütem	104 m2	2023. / III. / július	2023. / IV. / december	Kbt. 115. §-a	nemzeti nyílt	hazai	-	vállalkozási szerződés	90 nap	nem

IV. Építési koncesszió: -

V. Szolgáltatási koncesszió: -

A végrehajtásért felelős személyek: Darázsai Kálmán polgármester, dr. Urbán Hajnalka jegyző