

Monor Város Önkormányzata – 2022. évi közbeszerzési terve – II. számú módosítás

I. Árubeszerzés:

Be-szer-zés sor-szá-ma	A tervezett beszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárás megindításának tervezett időpontja negyedév/hónap	Szerződés teljesítésének várható időpontja év/negyedév/hónap	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Forrás megnevezése	Szolgáltatási kategória	Szerződés típusa	Szerződés időtartama mennyiség/időegység	Előzetes tájékoztató közzététele Igen/Nem
I./1.	informatikai eszközök beszerzése	1	2022. / I. / március	2022. / II. / június	Kbt. második rész XV. fejezet 81. §	uniós nyílt	hazai	árubeszerzés	adás-vételi szerződés	2 hónap	nem
I./2.	Kamerarendszer korszerűsítése és bővítése – kamera és központ beszerzés	1	2022. / II. / július	2022. / IV. / december	Kbt. 105. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti verseny újraindítás	-	hazai	árubeszerzés	adás-vételi szerződés	4 hónap	nem

II. Szolgáltatás: -

Be-szer-zés sor-szá-ma	A tervezett beszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárás megindításának tervezett időpontja negyedév/hónap	Szerződés teljesítésének várható időpontja év/negyedév/hónap	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Forrás megnevezése	Szolgáltatási kategória	Szerződés típusa	Szerződés időtartama mennyiség/időegység	Előzetes tájékoztató közzététele Igen/Nem

III. Építési beruházás:

Be-szer-zés sor-szá-ma	A tervezett beszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárás megindításának tervezett időpontja negyedév/hónap	Szerződés teljesítésének várható időpontja év/negyedév/hónap	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Forrás megnevezése	Szolgáltatási kategória	Szerződés típusa	Szerződés időtartama mennyiség/időegység	Előzetes tájékoztató közzététele Igen/Nem
III./1.	Tabán beuházása	1	2022. / I. / február	2023. / II. / április	Kbt. 112. §(1) b, pontja	nemzeti nyílt	Uniós	-	vállalkozási szerződés	10 hónap	nem
III./2.	3055/1, 3055/2, 3080 és a 8073. hrszú ingatlanok közművesítése, környezetrendezése	2	2022. / I. / február	2022. / IV. / december	Kbt. 112. § (1) b, pontja	nemzeti nyílt	hazai	-	vállalkozási szerződés	8 hónap	nem
III./3.	Kamerarendszer korszerűsítése és bővítése-kameravégpontok felújítása, új kameravégpontok kiépítése	1	2022. / II. / június	2022. / IV. / november	Kbt. 112. § (1) b, pontja	nemzeti nyílt	hazai	-	vállalkozási szerződés	90 nap	nem

IV. Építési koncesszió: -

V. Szolgáltatási koncesszió: -

A végrehajtásért felelős személyek: Darázsi Kálmán polgármester, dr. Urbán Hajnalka jegyző