

## Monor Város Önkormányzata – 2018. évi közbeszerzési terv - II. sz. módosítás

### I. Árbeszerzés:

Beszerzés sorszáma	A tervezett beszerzés tárgya	A tervezett beszerzés mennyisége	Pénzügyi forrás			CPV kód	Becsült érték egybeszámítás a Kbt. 19. §-a szerint		Kbt. szerint a beszerzésre alkalmazandó eljárás		Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésre vonatkozó rendelkezés	Beszerzés megkezdésének várható ideje (hónap)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (hónap)
			EU	Nemzeti	Saját		Egybeszámított beszerzések sorszáma	Egybeszámított érték nettó eFt	Kbt. Második Rész	Kbt. Harmadik Rész			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### II. Szolgáltatás: -

Beszerzés sorszáma	A tervezett beszerzés tárgya	A tervezett beszerzés mennyisége	Pénzügyi forrás			CPV kód	Becsült érték egybeszámítás a Kbt. 19. §-a szerint		Kbt. szerint a beszerzésre alkalmazandó eljárás		Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésre vonatkozó rendelkezés	Beszerzés megkezdésének várható ideje (hónap)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (hónap)
			EU	Nemzeti	Saját		Egybeszámított beszerzések sorszáma	Egybeszámított érték nettó eFt	Kbt. Második Rész	Kbt. Harmadik Rész			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### III. Építési beruházás:

Beszerzés sorszáma	A tervezett beszerzés tárgya	A tervezett beszerzés mennyisége	Pénzügyi forrás			CPV kód	Becsült érték egybeszámítás a Kbt. 19. §-a szerint		Kbt. szerint a beszerzésre alkalmazandó eljárás		Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésre vonatkozó rendelkezés	Beszerzés megkezdésének várható ideje (hónap)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (hónap)
			EU	Nemzeti	Saját		Egybeszámított beszerzések sorszáma	Egybeszámított érték nettó eFt	Kbt. Második Rész	Kbt. Harmadik Rész			
III./1.	Móricz Zsigmond utca útburkolat-felújítása	586 fm	-	55480475	-	45233223-8	-	-	-	XVII. Fejezet 115.§ (1). bekezdés szerinti nyílt eljárás	-	2018.08.	2018.10.
III/2.	Belterületi csapadékvíz elvezetés kivitelezése	2731 fm + 144 db	-	86.665.466 Ft	4.561.340 Ft	45232450-1	-	-	-	XVII. Fejezet 115.§ (1). bekezdés szerinti nyílt eljárás	-	2018.09	2019.09.

III/3.	Bajcsy Óvoda építése Monoron	alapterület 597,9 m2 (bruttó alapterület 658,6 m2)	-	196.548.586 Ft	10.475.414 Ft	45214100-1	-	-	-	XVII. Fejezet 115.§ (1). bekezdés szerinti nyílt eljárás	-	2018.10	2019.10.
--------	------------------------------	--	---	----------------	---------------	------------	---	---	---	--	---	---------	----------

**IV. Építési koncesszió: -**

**V. Szolgáltatási koncesszió: -**